
令和 4年 7月 19 日 

  建設消防委員会 

 公園課  

浜松市都市計画公園整備プログラムの更新について 

 都市計画公園の整備の優先順位と事業着手時期を示した「浜松市都市計画公園整備プログラム」が、

平成 28 年度の策定から 6年が経過しました。 

これまでの各種計画の更新、公園整備に関わる新たな課題や社会経済情勢の変化等に対応し、公園

整備の優先順位付けと、事業着手時期の更新を行いました。 

（公表時期）令和 4年 7月 

（更新内容） 

・事業効果による評価の見直し：立地適正化計画等との整合、土砂災害特別警戒区域等を反映 

・事業効率による評価の見直し：都市計画事業の変更等を反映 

・事業着手時期の更新    ：評価の見直し結果による優先順位と、投資可能な事業費を考慮 

表：都市計画公園整備プログラム（抜粋）（更新後） 

都市計画 

公園名 

旧 

優先 

順位 

旧 

事業着手 

時期 

進捗状況 

《R4.7時点》

都市計画 

公園名 

新 

優先 

順位 

新 

事業着手 

時期 

浜松城公園 1 第 1 期 事業中 浜松城公園 2 第 1 期 

遠州灘海浜公園 2 第 1 期 事業中 遠州灘海浜公園 1 第 1 期 

佐鳴湖公園 3 第 1 期 一部完了 佐鳴湖公園 3 第 1 期 

四ツ池公園 4 第 1 期 事業中 四ツ池公園 4 第 1 期 

砂山公園 5 第 1 期 完了  - - - 

名塚公園 6 第 1 期 事業中 名塚公園 5 第 1 期 

上廊塚公園 7 第 1 期 事業中 上廊塚公園 6 第 1 期 

川久保公園 8 第 1 期 事業中 川久保公園 7 第 1 期 

船明中央公園 9 第 1 期 完了 - - - 

天王公園 10 第 1 期 未着手 天王公園 13 第 2 期 

弁天島公園 11 第 1 期 一部完了 弁天島公園 15 第 2 期 

犀ケ崖公園 12 第 1 期 未着手 犀ケ崖公園 11 第 2 期 

高砂公園 13 第 1 期 未着手 高砂公園 9 第 2 期 

入野古墳公園 14 第 1 期 事業中 入野古墳公園 8 第 1 期 

八幡公園 15 第 1 期 未着手 八幡公園 14 第 2 期 

※第 1期：平成 28年～令和 6年に着手する公園 第 2期：令和 7年以降に着手する公園 



（策定経過） 

・平成26年 6月 「浜松市都市計画公園の見直し方針と整備の優先順位付け方針」策定 

・平成26年10月 「浜松市都市計画公園の見直し計画」策定 

・平成28年 7月 「浜松市都市計画公園整備プログラム」策定 

・令和 4年 7月 「浜松市都市計画公園整備プログラム」の更新 ※今回 

都市計画公園プログラムの全体位置図 



浜松市都市計画公園整備プログラム 

＜更新案＞ 
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１ 公園整備プログラムについて

（１）策定の目的 

公園整備は、限られた財源の中で、市の現状や市民ニーズを把握し、効果的・効

率的に整備を進めていく必要があります。また、事業の透明性の確保や、市民への

説明責任の向上も求められています。 

これらの課題に対応するため、浜松市では平成 26 年 6 月に公表した「浜松市

都市計画公園の見直し方針と整備の優先順位付け方針」のうち、「整備の優先順位

付け方針」に基づいて、事業着手時期を示した「浜松市都市計画公園整備プログ

ラム」を平成２８年７月に策定いたしました。 

その後、平成３１年１月に浜松市立地適正化計画の策定、令和３年３月に都市

計画マスタープラン等の更新があり、浜松市の都市計画は大きく変わりつつあり

ます。本整備プログラムは、これらの背景とともに、策定からおおむね６年が経

過したため、これまでの公園整備の反映や、新型コロナウィルス感染症の拡大な

どの新たに生じた課題や社会経済情勢の変化に対応できるよう、事業に着手する

時期等を更新しました。こうした事により、関係権利者の皆様の「いつ事業に着

手するのか」という不安を軽減し、計画的な土地の利用に役立てていただくなど、

将来の生活設計の参考にしていただけるよう見直しを行ったものです。 

今回は第 1 期計画分（平成２８年度～令和 6 年度の 9 年間）を更新するととも

に、引き続き、このプログラムに示した整備予定時期に合わせ事業の推進に努めて

まいります。 

（２）更新の内容 

整備プログラムのうち、事業効果と事業効率の評価の見直しを行い、それによっ

て公園整備の優先順位を更新しました。 

・事業効果による評価：立地適正化計画との整合、土砂災害特別警戒区域等を反映

した。 

・事業効率による評価：都市計画事業の変更等を反映した。 

・公園整備の優先順位：策定日以降のこれまでの公園整備事業の進捗状況の反映と、

事業評価等の見直しにより、優先順位や事業着手時期を更

新した。 



- 2 - 

（３）整備プログラムの運用について 

整備プログラムの運用にあたっては、事前に地域住民の皆様のご意見、ご要望

をうかがい、事業化に向けた合意形成や整備環境が醸成されているか確認するこ

とを基本としています。そのうえで、事業開始の目途が整った箇所から着手時期

や整備内容等について地元協議を行い事業着手していきます。 

※ 「都市計画公園」とは、都市計画法によって決定されている公園・緑地・

墓園の総称とします。 

※ 第 1 期計画の期間は、「浜松市総合計画」の期間（平成 27 年度～令和 6 年

度）と整合を図るため、令和 6 年度末までの 9 年間としました。

【策定経過】 

・平成２６年２６月 「浜松市都市計画公園の見直し方針と整備の優先順位

付け方針」策定 

・平成２６年１０月 「浜松市都市計画公園の見直し計画」策定 

・平成２８年２７月 「浜松市都市計画公園整備プログラム」策定 

・令和２４年２７月 「浜松市都市計画公園整備プログラム」の更新



- 3 - 

中田公園、富塚公園、 

鴨江山公園、安間川公園、 

芳川公園、可美公園、 

都田総合公園、 

引佐総合公園、 

花川運動公園、 

伊場遺跡公園、天竜川緑地、

長坂緑地、西浅田緑地、 

中沢墓園

浅間公園、県居公園、 

八幡公園、中挟公園、 

領家公園、上廊塚公園、 

川久保公園、犀ヶ崖公園、 

向宿公園、高砂公園、 

天王公園、上飯田公園、 

名塚公園、白羽公園、 

西之谷緑地、美園中央公園、

浜松城公園、馬込川公園、

遠州灘海浜公園、 

佐鳴湖公園、和合公園、 

四ツ池公園、飯田公園、 

弁天島公園、蜆塚公園、 

入野古墳公園、 

天竜川弁当野緑地、 

住吉墓園、三方原墓園

２ 公園整備プログラム

見直し計画によって、未開設区域を存続させる必要があると判断した都市計画公

園を、個々の状況により５つのタイプに分類し、そのタイプごとに優先順位付けを

定め、この方針によって、整備予定時期を選定しました。 

「５大基幹公園」は、優先的に整備を行います。「開発付随型公園」は、市街地整

備事業に合わせて整備を行います。「機能特化型公園」、「市街地拡大対応型公園」、「そ

の他」に分類されたものについては、定量的な評価に基づく事業効果を算定し、一

旦、早期(55 点以上)・中期（55点未満40点以上）・後期(40点未満)の優先順位付

けを行った後、事業効率の面からも評価を行い、整備予定時期を選定しました。 

整備予定時期は、本市の１年間に投入可能な公園整備費を想定し、第1期と第2期

以降の２つに分けて計画しました。 

整備プログラム策定の流れ 

神田公園、新橋公園、 

篠原公園、寺脇公園、 

西鴨江公園 

都市計画公園の見直し計画（平成26年 10月公表） 

廃止とした公園緑地 
（見直しによる） 

5箇所 

今後整備する公園緑地 
（未開設区域） 
２９箇所 

整備済みとみなす公園緑地 
（未開設区域を除外する）

1４箇所 

都市計画決定されている公園緑地(189箇所) 

※うち未開設区域のある公園緑地（52箇所）

整備済みの公園緑地 
４箇所 

船明中央公園、砂山公園、 

寺島西公園、 

天竜川鹿島上島緑地 
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公表 

後

期
55 点以上

早

期

中

期

今後整備する公園緑地（未開設区域） ２９箇所 

５大基幹 

公園 

【４箇所】 

浜松城公園 

佐鳴湖公園 

遠州灘海浜 

公園 

四ツ池公園 
※舘山寺総合

公園について

は、全区域が

開設済みであ

るため、優先

順位付けの対

象外とする。 

開発付随型 

公園 

【２箇所】 

上廊塚公園 

川久保公園

市街地拡大

対応型公園 

【4 箇所】 

向宿公園 

天王公園 

名塚公園 

和合公園 

その他 

【6 箇所】 

浅間公園 

県居公園 

八幡公園 

中挟公園 

領家公園 

上飯田公園 

整備の 

優先順

位付け 

方 針 

事業効果・事業効率を評価し、優先順位をつ

けて、順次に整備を進める。P５ 

評価 

投入可能な事業費 P７ 

事業効果による評価（1１３点満点）P６ 

事業効率による評価 P７ 

40 点以上 
40 点未満

55 点未満 

タイプ

分 類 

事業効率を

評価し、整備

を進める。 

P５ 

事業効率を

評価し、優先

的に整備を

進める。P５ 

第２期以降に事業着手 第１期に事業着手（P９） 

機能特化型

公園 

【１３箇所】 

犀ヶ崖公園 

高砂公園   

白羽公園 

西之谷緑地 
美園中央公園 

馬込川公園 

飯田公園 

弁天島公園 

蜆塚公園 
入野古墳公園

天竜川弁当 

野緑地 

住吉墓園 

三方原墓園 

事業着

手時期 

事業費 
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整備の優先順位付け

■整備の優先順位付け方針

本市における公園整備の経緯及び計画決定理由等から下記のタイプに分類し、そ

のタイプごとに優先順位付けの評価を実施するかについて明らかにします。 

タイプ分類 内 容 優先順位付け方針 

５大基幹公園 
本市を代表する５つの基幹公園 

本市を代表する公園であり、開設

区域については、長い間市民に親し

まれており、認知度や利用度も高い

公園です。上位計画の将来都市像を

実現する上でも重要な基幹公園で

あるため、未開設部分については、

目的や機能を踏まえた上で、事業効

率を評価して整備予定時期を定め、

着実に事業を進めていきます。

開発付随型公園 

市街地整備事業（土地区画整理事

業等）に合わせて計画した公園 

市街地整備事業（土地区画整理事

業等）で新しく整備する市街地にお

いて、身近な公園として不可欠であ

るため、市街地整備事業の進捗に合

わせ、事業効率を評価して整備を進

めます。 

機能特化型公園 

過去において、指定史跡（国・県・

市）、河川、墓園等の政策的な意図

や整備目的が明確であり、機能が

特化した比較的規模の大きな公園 

未開設部分については、目的や機

能を踏まえた上で、事業効果や事業

効率を評価し、整備予定時期を定め

ます。 

市街地拡大対応

型公園 

将来の人口増と市街地拡大を見越

して市街地縁辺部に計画した公園 
同上 

その他 

古くからの市街地で、社寺境内地

や工場移転後の跡地に計画した身

近な公園 

同上 

なお、整備の優先順位付けを行うにあたって、実質的に公園施設整備の必要がな

い区域については、整備予定時期を明示しません。整備を要しない区域は、以下の

ものを指します。 

整備を要しない区域 

樹林地や緑地等のように現状で既に公園緑地の機能を実体として持っており、

今後用地の買収は進めるが、整備の必要性が低い区域。 

未開設区域の中でも二級河川、湖沼、海岸、保安林、自然公園等のように、現

状で既に他の法制度で自然地が保全されており、今後買収を進める必要性が低

く、整備の必要性も低い区域。 

社寺境内地のまとまった樹林地。 
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■事業効果による評価

今後の重点的優先的に整備を図るべき公園の機能や地区を考慮し、次のような評

価項目としました。また、配点については市民アンケート調査（整備すべき地区）

を反映し、最も多い「子どもの遊び場やスポーツ、レクリエーションの場が不足し

ている地区」を高得点とした。次いで 「災害の恐れがある地区や避難の困難な地区」、

「自然環境の保全や緑の創出を図るべき地区」、「歴史的、文化的な地域資源の保全

や活用を図るべき地区」の順に配点を行い、各公園の優先順位を決定しました。 

視点 評価項目 評価の内容 点数（1１３） 

将来都市像の

実現 

都市計画マス

タープランと

の整合 

・緑の配置方針図に位置づけのある

公園緑地である。 
位置づけのある場合：10点

２0 

立地適正化計

画との整合 

・居住誘導区域内にある公園緑地で

ある。 
区域内にある場合：10点 

身近な生活の

場所の近くで

の緑空間の確

保 

公園の充足度 

・周辺における公園が少ない地域で

ある。 

《算定方法》 

他の公園（都市公園）の誘致圏と当該公園の

誘致圏が重なる割合（％） 

＝重なる面積／当該公園の誘致圏面積×

100  

0％：20点 

0を超えて25％未満：15点 

25以上50％未満：10点 

50以上75％未満： 5点 

75以上から100％： 0点 

40 

周辺の人口 

・人口密度が高い地区であり、公園

の利用が見込まれる。 

《算定方法》 

DID（人口集中地区）と当該公園の

区域が重なる割合（％） 

＝重なる面積／当該公園の計画決

定面積 

75以上から100％：20点 

50以上75％未満：15点 

25以上50％未満：10点 

0を超えて25％未満： 5点 

0％： 0点 

防災＝市民の

生命を守る観

点を重視 

災害に対する

危険度 

・火災の延焼の危険度が高い区域で

ある。 

《算定方法》 

延焼火災危険予想地域(浜松市地域

防災計画)と当該公園の区域が重な

る割合（％） 

＝重なる面積／当該公園の計画決定

面積 

75以上100％：4点 

50以上75％未満：3点 

25以上50％未満：2点 

0を超えて25％未満：1点 

0％：0点 

2３ ・洪水時に浸水が懸念される区域で

ある。 
浸水する場合：3点 

・津波による浸水が懸念される区域

である。 
位置する場合：3点 

・公園内に土砂災害警戒区域や土砂

災害特別警戒区域がある。 
ある場合：3点 

避難地や防災

拠点 

・避難地や防災公園の位置づけがあ

る。 
位置づけがある場合：5点 

・避難路や緊急輸送路に接している。 接している場合：5点 

都市環境の改

善、生物の生

息環境の保全 

重要な自然的

要素の存在 
・良好な自然環境が存在している。 ある場合：10点 

20 
都市環境保全

上の機能 

・緑地率が低い地域である。 

《算定方法》 

緑地率(％)＝誘致圏内の緑地面積(公

園自体は除く )(ha)／誘致圏面積

(ha)×100 

30％未満の場合：10点 
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歴史的風土継

承や観光交流

の拡大 

歴史資源 
・文化財などの歴史的資源や景観を

活かすことのできる公園である。 
存在する場合：5点 

10 

観光資源 
・観光資源や景観を活かすことので

きる公園である。 
存在する場合：5点 

■事業効率による評価 

①関連事業 

効率的に整備を行うために、関連する事業等との整備予定時期の整合を図ります。 

視 点 評価項目 評価の内容 

関連事業等 

市街地整備事業 

現在事業中、あるいは予定の市街地整備事業（土地

区画整理事業等）地内に存在または隣接しているこ

とから、市街地整備事業と同時期に整備を進めるこ

とが効率的といえる。 

都市計画道路等の

道路整備 

現在事業中、あるいは整備予定の道路が未開設区域

内に存在または隣接しており、用地買収など、一体

的な事業化により効率的な整備が可能である。 

その他 
上記以外の都市施設整備や開発等の関連事業が隣

接して行われているか、行われる予定である。 

②事業化の熟度  

 用地の確保がしやすいなど、効率的に公園整備を行うための環境が整っている公

園については、優先的に整備を進めます。 

視 点 評価項目 評価の内容 

事業化への熟

度 

用地確保の見込み 

先行取得地が多い、残民有地が小規模である、地権

者数が少ないなど、用地取得に要する時間と予算が

比較的少ない。 

合意形成の見込み 
公園整備に関する正式な要望書が提出されている。

（地元団体・自治会・市議会） 

現在の事業地に隣

接 

現在の都市計画公園の事業地に隣接しており、事業

が効率良く進められる。（継続事業を含む） 

■投入可能な事業費 

今後新設の公園整備（用地買収・施設整備等）に投入できる事業費は、今後の地

価や公園整備予算の動向に大きく左右されます。今回策定した整備プログラムは、

現在と同程度の水準で推移するものと想定して策定しました。 



事業効果 事業効率 事業効果 事業効率
えんしゅうなだかいひん わごう

1 遠州灘海浜公園 - ◎ 事業中 事業継続 28 和合公園 44 ・ 着手

はままつじょう みかたはら

2 浜松城公園 - ◎ 事業中 事業継続 29 三方原墓園 25 ・ 着手

さなるこ

3 佐鳴湖公園 - ◎ 一部完了 事業継続

よついけ すなやま

4 四ツ池公園 - ◎ 事業中 事業継続 1 砂山公園

なづか ふなぎらちゅうおう

5 名塚公園 - ◎ 事業中 事業継続 2 船明中央公園

じょうろうづか てらじまにし

6 上廊塚公園 - ◎ 事業中 3 寺島西公園

かわくぼ てんりゅうがわかしまかみじま

7 川久保公園 - ◎ 事業中 4 天竜川鹿島上島緑地

いりのこふん なかた

8 入野古墳公園 85 ○ 事業中 事業継続 5 中田公園

たかさご とみつか

9 高砂公園 82 ○ 着手 6 富塚公園

みそのちゅうおう かもえやま

10 美園中央公園 77 ○ 着手 7 鴨江山公園

さいががけ あんまがわ

11 犀ヶ崖公園 72 ○ 着手 8 安間川公園

なかばさみ ほうがわ

12 中狭公園 69 ○ 着手 9 芳川公園

てんのう かみ

13 天王公園 67 ○ 着手 10 可美公園

はちまん みやこだそうごう

14 八幡公園 67 ○ 着手 11 都田総合公園

べんてんじま いなさそうごう

15 弁天島公園 67 ○ 着手 12 引佐総合公園

りょうけ はながわうんどう

16 領家公園 67 ○ 着手 13 花川運動公園

いいだ いばいせき

17 飯田公園 53 ○ 着手 14 伊場遺跡公園

にしのや てんりゅうがわ

18 西之谷緑地 43 ○ 着手 15 天竜川緑地

てんりゅうがわべっとうの ながさか

19 天竜川弁当野緑地 40 ○ 着手 16 長坂緑地

まごめがわ にしあさだ

20 馬込川公園 52～97 ・ 着手 17 西浅田緑地

むこうじゅく なかざわ

21 向宿公園 72 ・ 着手 18 中沢墓園

かみいいだ かみだ

22 上飯田公園 67 ・ 着手 19 神田公園

しじみづか にっぱし

23 蜆塚公園 64 ・ 着手 20 新橋公園

すみよし しのはら

24 住吉墓園 62 ・ 着手 21 篠原公園

せんげん てらわき

25 浅間公園 57 ・ 着手 22 寺脇公園

あがたい にしがもえ

26 県居公園 57 ・ 着手 23 西鴨江公園

しろわ

27 白羽公園 46 ・ 着手 ※事業効率は、事業化への熟度等の高いものから「◎」、「○」、「 ・ 」の３段階で評価しました。

その他 見直し計画により廃止

その他 見直し計画により廃止

機能特化型公園

その他 見直し計画により整備済み

機能特化型公園 見直し計画により整備済み予定

機能特化型公園 見直し計画により整備済み

機能特化型公園 見直し計画により廃止

機能特化型公園 見直し計画により整備済み

機能特化型公園 見直し計画により整備済み

市街地拡大対応型公園 見直し計画により整備済み予定

その他 見直し計画により廃止

機能特化型公園 見直し計画により廃止

見直し計画により整備済み

見直し計画により整備済み

その他

見直し計画により整備済み

機能特化型公園

見直し計画により整備済み

機能特化型公園

見直し計画により整備済み機能特化型公園

見直し計画により整備済み

機能特化型公園

機能特化型公園

その他

見直し計画により整備済み市街地拡大対応型公園

見直し計画により整備済み

開発付随型公園 船明土地区画整理事業 整備済(H26完成）

開発付随型公園 船明土地区画整理事業 整備済（H28完成）

番号 都市計画公園名 備　考

市街地拡大対応型公園 整備済(R2完成）

5大基幹公園 整備済(H28完成）

5大基幹公園

第2期（Ｒ7
～）以降に着
手する公園

備　考

5大基幹公園 市街地拡大対応型公園

5大基幹公園 機能特化型公園

番号 都市計画公園名 タイプ分類
評価 第1期(H28～

Ｒ6)に着手す
る公園

番号 都市計画公園名 タイプ分類
評価 第1期(H28～

Ｒ6)に着手す
る公園

第2期（Ｒ7
～）以降に着
手する公園

備　考

都市計画公園整備プログラム一覧表
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３ 公園整備プログラム図

整備プログラムで決定した第 1 期計画の着手予定時期の区域を示す整備プログ

ラムを図面に示しました。整備プログラム図に示した公園は下記の８公園です。 

■第１期計画（H28～Ｒ6）に着手する公園 

図面

番号 
都市計画公園名 タイプ分類 備 考 

① 遠州灘海浜公園 ５大基幹公園 

② 浜松城公園 ５大基幹公園 

③ 佐鳴湖公園 ５大基幹公園 

④ 四ツ池公園 ５大基幹公園 

⑤ 名塚公園 市街地拡大対応型公園 

⑥ 上廊塚公園 開発付随型公園 船明土地区画整理事業 

⑦ 川久保公園 開発付随型公園 船明土地区画整理事業 

⑧ 入野古墳公園 機能特化型公園 



⑦川久保公園

⑥上廊塚公園

天竜川弁当野緑地

美薗中央公園

三方原墓園

④四ツ池公園

天王公園

住吉墓園

和合公園

③佐鳴湖公園 犀ヶ崖公園 八幡公園

馬込川公園

飯田公園

上飯田公園

⑤名塚公園

向宿公園

高砂公園

白羽公園

浅間公園

西之谷緑地

②浜松城公園
蜆塚公園

県居公園
⑧入野古墳公園

①遠州灘海浜公園

中挟公園

領家公園

弁天島公園

全体位置図

凡例：事業着手
　　　第１期
　　　第２期

-
1
0
-
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■整備プログラムの見方は下記のとおりです。

※「遠州灘海浜公園」、「佐鳴湖公園」、「四ツ池

公園」、「入野古墳公園」は、現在の都市計画決定

区域ではなく「浜松市都市計画公園の見直し計画」

で示した区域としました。

①遠州灘海浜公園（西区篠原町外）

②浜松城公園（中区元城町外） ③佐鳴湖公園（西区入野町外）

※「浜松市都市計画公園の見直し計画」に示された変更区域をベース図としています。

見直し計画による公園区域　※

既に都市公園として開設している区域

都市公園以外で供用している区域

第１期中に都市公園として開設した区域

第１期（Ｈ２８～Ｒ６）に着手する区域

第２期（Ｒ７以降）に着手する区域

凡　　　例

湖沼

保安林

追加予定 
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④四ツ池公園（中区上島六丁目外） ⑤名塚公園（中区名塚町外）

⑥上廊塚公園（天竜区船明） ⑦川久保公園（天竜区船明）

※「浜松市都市計画公園の見直し計画」に示された変更区域をベース図としています。

除外予定 
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⑧入野古墳公園（西区入野町）

※「浜松市都市計画公園の見直し計画」に示された変更区域をベース図としています。
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今後次期計画（第 2 期計画）を策定し、公表していきます。 

【次期計画（第 2 期計画）の公表時期】 

４ 今後のスケジュール 

以下の理由により、概ね 5 年ごとに整備プログラムの見直しを行います。 

・ 関係権利者の総意と認められる早期着手の要望書が提出されるなど、他の

公園に先駆けて着手することが客観的に妥当な場合。 

・ 事業の進捗状況や市の財政状況など公園を取り巻く環境が変化する可能

性がある場合。 

・ 新たな関連事業やプロジェクトが具体化する可能性がある場合。 

                               等 

       【第１期計画の見直し時期】 

公表した整備プログラムに基づき事業を推進します。 

■今回の公表

公表

策定 0 第1期計画見直し 9

第1期（H28～R6）9年間

H27 H28 R3 R6

■次期計画（第2期）の予定

R16

0

R6

策定 第2期計画見直し 10

公表

第2期（R7～R16）10年間

R7 R12

■今回の公表

第1期（H28～R6）9年間

H27 H28 R3 R6

策定 0 第1期計画見直し 9

公表

■次期計画（第2期）の予定

R6

策定 第2期計画見直し 10

公表

第2期（R7～R16）10年間

R7 R12 R16

0

■今回の公表

第1期（H28～R6）9年間

H27 H28 R4 R6

策定 0 第1期計画見直し 9

公表
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５ 公園整備プログラムについての Q＆A 

Ｑ２：個別の公園緑地の整備内容は決めないのか。

Ａ２：都市計画公園整備プログラムでは、個別の公園緑地の整備内容ではなく、いつ事

業に着手するかという時期を明示したものです。今後、公園緑地の整備内容に関

しましては、用地取得など事業の進捗状況に応じ、計画段階から地域の皆さまの

ご意見を伺い、反映していきたいと考えています。 

Ｑ１：整備プログラムにより事業着手時期が示されているが、事業着手後は、すぐに移

転しなければならないのか。

Ａ１：整備プログラムは、事業に着手する時期を明確にすることにより、関係権利者の

皆様の「いつ事業に着手するのか」という不安を軽減し、計画的な土地の利用に

役立てていただくなど、将来の生活設計の参考にしていただくことをねらいとし

て策定しています。よって、すぐに移転しなければいけないものではなく、今後

の事業開始時に個別に説明をさせていただきます。 

また、事業着手後においては、関係権利者の生活再建を最優先に取り組んでいき

たいと考えています。これまでの事例では、一事業着手から数年後を目途にお子

様の進学や就職、高齢者の介護など、生活に負担の少ない時期を見計らって移転

のご協力をお願いしてきました。事業着手後は、個別のご相談を承ることで移転

に対するご不安の軽減に努めたいと考えています。 
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６ 用語解説 

か行 

開設
かいせつ 本計画においては、公園施設を整備した土地を都市公園法に基

づき、都市公園として供用を開始することをいいます。 

た行 

都市
と し

計画
けいかく

決定
けってい

都市計画法の一定の手続きにより、都市計画の内容を決定する

ことです。その都市計画の内容は都市計画の図書（総括図、計画

図及び計画書）によって表示するものとされています。都市計画

を定める者は原則として都道府県、または市町村です。 

都市
と し

計画
けいかく

公園
こうえん 都市計画法第 11 条の都市施設の「公園」として計画決定され

たものをいいます。 

都市
と し

計画
けいかく

道路
ど う ろ

都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的な都市活

動を確保し、都市交通における最も基幹的な都市施設として都市

計画法に基づいて都市計画決定された道路です。 

都市
と し

計
けい

画法
かくほう

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事

業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の

健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と

公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。 

都市
と し

公園
こうえん

「都市公園法」に定義されるもので、地方公共団体または国が

設置する都市計画施設である公園または緑地、都市計画区域内に

おいて設置する公園または緑地を指します。 

土地
と ち

区画
く か く

整理
せ い り

事業
じぎょう

土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について、公

共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる

土地の区画形質の変更や公共施設の新設または変更に関する事

業をいいます。 

は行 

浜松
はままつ

市
し

都市
と し

計画
けいかく

マス

タープラン 

 長期的な見通しをもって総合的・一体的なまちづくりを進めて

いくための都市計画法第 18 条の 2 に定められた「市町村の都市

計画に関する基本的な方針」として、浜松市の目指すべき将来都

市像を定めた上で、その実現に向けたまちづくりについての考え

方を明らかにしたものです。 

浜松
はままつ

市
し

立地
り っ ち

適正化
てき せ い か

計画
けいかく

 都市再生特別措置法に基づき市町村が作成する、都市計画区域

内の住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計

画のことです。 

防災公園
ぼうさいこうえん

 都市の防災機能の向上により安全で安心できる都市づくりを

図るため、災害時に復旧・復興拠点や生活物資などの中継基地拠

点などとなる防災拠点、周辺地区からの避難者や帰宅困難者を収

容し、市街地火災等から避難者の生命を保護する避難地等として

機能する災害対策基本法に基づく地域防災計画等に位置づけら

れている都市公園を指します。 

や行 

誘致
ゆ う ち

圏
けん

主にその公園の利用が見込まれる範囲を表します。誘致圏の標

準は、街区公園半径 250m、近隣公園半径 500m、地区公園半

径 1km 等です。 
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ら行 

緑地
りょくち

都市緑地法第３条第１項に「樹林地、草地、水辺地、岩石地若

しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体と

なって、またはこれらに隣接している土地が、これらと一体とな

って、良好な自然的環境を形成しているもの」とされています。

特にその範囲に限定はなく、計画的にその保全・創出を図ってい

こうとするのであれば、個人の家の庭や生垣の緑などにいたるま

で幅広く計画に含めうるものです。 
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浜松市都市計画公園整備プログラム   

令和４年７月 
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〒４３０－０９２３ 

浜松市中区北寺島町６１７－６ 

南土木整備事務所１階 

電      話  ０５３－４５７－２３５３ 

ファックス ０５３－４５７－２１６４ 
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