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遠州灘海浜公園江之島地区整備（ビーチコート）基本設計の進捗状況について

1 経緯
令和 3年 3月    基本設計業務を梓設計・フジヤマ設計等特定共同企業体

が受託

令和 3年 5月    地元競技団体から要望書提出

令和 3年 7月    地元・中央競技団体にヒアリング
令和 3年 8月～9月  1地元競技団体と意見交換

2 地元競技団体からの主な要望と対応策
（1）メインスタンドの配置によるイコールコンディション（風の影響）への懸念

 中央競技団体にヒアリングを行い、大会運営上支障がないことを確認。

 令和 3年度において風況調査を実施。隣接南清掃事業所風況情報とあわせ風況を把
握したうえで、必要に応じて防風ネット等の設置対策を実施。

◎メインスタンドは中央に配置することで了承を得た。

（2）センターコート東側人工芝部分（フットサルコート）のビーチコート化
 地元競技団体と中央競技団体に必要なコートサイズを確認。

◎人工芝エリアを縮小し、ビーチコートエリアを拡大（東西方向に拡張）することとし

た。

（3）国際・全国大会を開催できる施設整備
◎セットバックエリアを含めた寸法、大会運営上必要なコート数などを確認し、国際・

全国大会が開催できるよう設計に反映した。

3 屋根掛けコートの検討
 大屋根設置を検討中（別紙のとおり）。

 建蔽率の制限から大きさが絞られるため、サブコートへの設置を検討する。

◎競技団体の意見を伺い、今後も検討を進める。


