
令和５年度 大型公共施設建設特別委員会 スケジュール 

 

月 内容 備考 

令和 5 

５月２６日 

・四ツ池公園スポーツ施設の概要と現状 

・これまでの四ツ池公園に関する主な審議内容 

・本年度の進め方について（四ツ池公園再編等あり方検討委託調査実施） 

 

７月 4 日 ・「四ツ池公園運動施設の整備方針（案）」について  

8 月～ ・市内類似施設の状況確認（民間を含む） 

・委託業務について（調査項目の確認など） 

・委託業務の中間報告（陸上競技場・球場関連） 

・県営野球場の進捗状況 

・庁内プロジェクトチームの動き  など 

・9 月補正（8 月）委託予算 

・委託公募（10 月） 

・委託開始（令和 5.12 月～令和 6.9 月末） 

① 再整備のあり方（～令和 6.5 月） 

② 周辺及び導入手法等（～令和 6.8 月） 

令和 6 

2 月 

・県営基本計画素案共有 

・「四ツ池公園運動施設の整備方針」見直し確認（素案を受けて） 

・基本計画素案策定 ※県 

・パブリックコメント実施 ※県 

6 月～ ・市域内類似施設の再編・整備協議 

・全体スケジュール、導入手法等の協議 

・スケジュールの確定  など 

・「四ツ池公園運動施設の整備構想※」骨子案の協議（県の基本計画含む） 

・基本計画公表 ※県 

 

９月～ ・「四ツ池公園運動施設の整備構想※」確定・公表 ※陸上競技場の整備方針、浜松球場の 

あり方（移転）等をまとめた構想 

 

資料 1 


