
2023 年 8月 31 日  

大型公共施設建設特別委員会 

市民部スポーツ振興課  

浜松球場の改修について 

（夜間照明塔塗装及び照明 LED 化事業の調達手法の変更） 

 

１ 経過 

 ・球場夜間照明塔の老朽化が顕著であり、鉛を含む塗装被膜が剥がれ落下や安定器及び投光器台

座は腐食など対応が急務 

 ・令和 5年 5月定例会において、照明塔塗装及び照明 LED 化にかかる予算並び債務負担行為（リ

ース期間）を設定 

 

２ 目的・内容 

 ・本事業の効果的かつ確実な実施に向け仕様内容の再検証 

 ・仕様条件や物価上昇などによる応募事業者の有無や不調への懸念 

⇒リースを予定していた照明 LED 化について、建設資機材等の価格高騰や人手不足等による人

件費の高騰の影響、更には 7月に入り金利が急激に上昇 

・債務負担行為限度額内での調達について懸念されることから、発注方法をリース方式から工事

へ変更し、全体事業費の圧縮を図りつつ、事業者が参画しやすい環境を整備する。 

・総合プロポーザル方式による公募は変更せず、民間ノウハウを活かした民間提案を促すことに

より、費用対効果の向上を確保する。 

 

３ 事業比較 

区分 リース 工事 

事業費 

関係 

・照明塔塗装は工事として、照明設備

部分はリース方式で調達（リース期

間 10 年間の定額払） 

・初期費用の軽減、負担の平準化 

・事業全体を工事として実施 

・リースに比べ、総事業費が減少 

・工事費として支出するため、照明設

備部分にも基金等の財源充当が可能 

維持管理 

関係 

・LED 照明設備リース料には、動産保

険が含まれる（10 年間） 

・メンテナンスに関する事務の軽減 

・灯具はメーカー保証により一定期間

担保（3年間程度） 

その他 ・リース期間中に移設する場合は、残

存期間の繰上げ払いにより移設可能 

・共用開始後は、いつでも移設可能 

事業費 13.5 億円 12.6 億円（△0.9 億円） 

 

４ スケジュール 

 ・令和 5 年 9 月 公告 

 ・令和 6 年  2 月 2 月定例会へ契約議案提案 

 ・令和 7 年  6 月 工事完了 

7 月 LED 照明共用開始 

資料２ 


