
 令和 5 年 9 月 11 日  

市民文教委員会 

ス ポ ー ツ 振 興 課  

可美公園水泳場について 

１ 経過 

・「可美公園水泳場屋外プール流水ポンプ修繕工事設計業務委託」において、適切でないポンプ

が使用されていることを確認（流水ポンプ・ろ過ポンプ） 

・営業可否についての調査を実施するため 7月 1日から臨時休業を実施中 

・設備の使用について、ポンプメーカーから使用不適合の報告 

・公共建築課において専門業者と現地確認し、今後の対策について検討 

２ 対応方針 

（１）改修工事について 

◎水中式から陸上式ポンプへの改修工事を実施し、令和 7年 2 月からの営業再開を目指す。 

 内容 

設計
期 間 ～令和 6年 2月 

費 用 2,979 千円（契約済み）＋9,394 千円（現計予算対応） 

工事
期 間 令和 6年 3月～令和 7年 1月末まで 

費 用 約 150,000 千円 

〇想定スケジュール【別紙１】 

     令和 5年  9 月  設計業務委託変更契約 

          11 月  11 月議会において工事にかかる債務負担行為設定を提案 

     令和 6年  3 月  工事契約 

     令和 7年  1 月  工事完了/営業準備 

     令和 7年  2 月  営業再開 

３ 今後について 

 ・現指定管理者との営業補償について協議 

 ・区協議会への説明 



施設管理者による準備期間（1か月）

停電による営業停止期間　（9月～12月）

設計期間（変更により～2月まで）

（内容） ろ過ポンプ設計期間（9月～12月まで）

起流ポンプの設計期間（～2月まで）

持込準備及び入札契約期間

機器発注・製作期間（6カ月）+現場施工期間

試運転期間20日間

持込準備及び入札契約期間

機器発注・製作期間（5カ月）+現場施工期間

試運転期間20日間
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別紙1

■9/中公募開始
■11/上公募期限

■12/下仮協定締結
■11/下選定会議

■3/上議決後本協定
■2/上 2月議会議案提出


