
工事の進捗状況 H29.１末現在

 標高13.0mの築堤の完成延長は、 L=4.5km(約2.5割)(H29.１末現在）
 本年度末には、さらにL=1.9km、合計L=6.4kmが完成する予定です。
 すでに工事に着手した延長は、L=14.9km(約8.5割) (H29.１末現在）

舞阪工区プラント稼働状況 舞阪工区防潮堤築堤状況

第10回浜松市沿岸域防潮堤整備推進協議会 資料１



工事の進捗状況
■ バイパス併走区間横断図■ 標準横断図（篠原工区）

■ 中田島砂丘区間横断図 ■ 馬込川河口右岸区間横断図

篠原１工区 平成27年10月完成 篠原４工区 平成28年５月完成 舞阪１工区（バイパス併走区間）施工状況



事業費の精査について

・更なるコスト縮減を図りつつ、事業費を精査していく。

全体延長の８．５割で事業着手

＝ 不確定要素項目の見極めが進む

①基礎地盤高

②他公共事業からの発生土受入量

第10回浜松市沿岸域防潮堤整備推進協議会 資料２



利用・環境等
平時の活用に関する意見

・引き続き 「オール浜松」による追加支援をお願いしたい。
・馬込川津波対策については、今年度中に対策方針を策定する予定。

「オール浜松」 による防潮堤の整備について

三者協議による役割分担

オール浜松による推進体制


