
1 “ひとつの浜松”安心・快適に暮らせる一体感のあるまちづくり
平成21年度　～　平成25年度　（5年間） 浜松市

（H21当初） （H23末） （H25末）
①

②

③

④

⑤

百万円 百万円 百万円 百万円

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　道路課、市街地整備課 ・平成２５年１１月

・浜松市ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 全体事業費

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H21 H22 H23 H24 H25 （百万円）

1-A1 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 1,400

1-A2 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 900

1-A3 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 370

1-A4 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 462

1-A5 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 200

1-A6 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 339

1-A7 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 113

1-A8 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 400 H24:地域自主戦略交付金

1-A9 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 97

1-A10 道路 一般 浜松市 直接 県道 改築 0.55 320

1-A11 道路 一般 浜松市 直接 県道 改築 0.55 1,404 H24:地域自主戦略交付金

1-A12 道路 一般 浜松市 直接 県道 改築 0.55 2,302

1-A13 道路 一般 浜松市 直接 県道 改築 0.55 423

1-A14 道路 一般 浜松市 直接 県道 改築 0.55 115

1-A15 道路 一般 浜松市 直接 市道 改築 0.55 1,935

1-A17 道路 一般 浜松市 直接 市道 改築 0.55 130

浜松市

浜松市

現道拡幅　L=0.90km

バイパス　L=0.30km

（一）春野下泉停車場線・越木平工区

（１）小池５２号線・小池町工区 浜松市

（１）細江１３号線・和光町工区 浜松市

現道拡幅　L=0.15km

（国）１５２号・城西南工区

（国）１５２号・城西北工区

交付対象事業

浜松市

（国）１５２号・奥領家工区

浜松市

（国）１５２号・相月第１工区

（国）１５２号・大井Ⅲ拡幅

現道拡幅　L=0.19km

現道拡幅　L=0.30km 浜松市

（主）浜松環状線・西ヶ崎町工区

現道拡幅　L=1.00km

現道拡幅　L=0.20km

現道拡幅　L=0.65km

（国）１５２号・大原拡幅

浜松市

市町村名
（延長・面積等）

浜松市

（国）１５２号・長尾拡幅

（国）２５７号･金指西工区 交差点改良L=0.60km

事業実施期間（年度）

52.5万人38.4万人

（Ｃ＋Ｃ’）／（Ａ＋Ａ’＋Ｂ＋Ｂ’＋Ｃ＋Ｃ’）
Ｂ＋Ｂ’

48.9万人

備考

4.8%

（52％）

公表の方法

番号

合計

省略工種 要素事業名

75,003
（Ａ＋Ａ’＋Ｂ＋Ｂ’＋Ｃ＋Ｃ’）

Ａ＋Ａ’
259

Ａ　地方道路整備事業

全体事業費

1,700人台

備考
中間目標値当初現況値

定量的指標の現況値及び目標値

（61％）

11.9万人 12.6万人

（58％）

12.3万人

〔緊急輸送路上の耐震化済橋梁／緊急輸送路上の耐震化必要橋梁数×人口(人)〕 （47％）

事後評価（中間評価）の実施時期

Ｃ＋Ｃ’
効果促進事業費の割合71,151

事後評価（中間評価）の実施体制

8,700人台 14,800人台

47.5時間 40.4時間

浜松市

（主）浜松環状線・中郡町工区 現道拡幅　L=0.51km

緊急輸送路上の橋梁の耐震化により、緊急輸送路上で連携された人口を算出する。

市街地開発事業により、安心・快適に暮らせる住環境が整備された区域内の人口。

浜松市

浜松市

（国）３６２号･都田バイパス バイパス　L=0.20km

（主）天竜浜松線・寺島工区

現道拡幅　L=0.40km

50.9万人

3,593

（64％）

47.8万人
（59％）

浜松市

１０分以内到達カバー人口＝現地走行１０分以内で安定的に搬送できる市民数（町別人口データによる。）

安心・快適に暮らせる住環境が整備された区域内の人口＝市街地開発事業施行済面積（ha）／市街化区域面積（ha）×市街化区内人口
救急車にて高次医療施設及びドクターヘリを支援するヘリポートまで、１０分で到達する人口と割合。

・安心して安全に通行できる歩道空間を整備することにより、快適に通行できる歩行者人数及び自転車台数を1,700人台から14,800人台に拡大。
・市街地開発事業により、安心・快適に暮らせる住環境の整備された区域内の人口を11.9万人から12.6万人に拡大。

計画の目標

・活発な産業と快適な生活を支えるため、市内の用途地域内にある踏切道のうち、踏切交通遮断量が1万台時/日を超える箇所の、踏切遮断時間を100％(H21)から55％(H25)に低減する。

（100％）

浜松市

浜松市

現道拡幅　L=0.08km

バイパス　L=0.95km

バイパス　L=0.68km

浜松市（一）水窪森線・山住３工区

現道拡幅　L=0.33km

市内の用途地域内にある踏切道のうち、踏切交通遮断量が1万台時/日を超える箇所の踏切遮断時間の合計値を整備前後で比較する。

歩道等の整備により、安心して安全に通行できるようになる歩行者人数及び自転車台数の和を算出する。

事業内容

25.9時間

43.1万人

・健康で安心して暮らすため、高次救急医療施設並びにドクターヘリを支援するヘリポートまで、所要時間１０分以内に搬送できる市民が47.8万人から50.9万人に拡大。
・緊急輸送路上の橋梁を耐震化することにより、緊急輸送路により連携（移動可能）された人口を38.4万人から52.5万人に拡大。

平成25年9月4日

国・県道、鉄道高架や都市計画道路の整備により市街地の骨格となる道路を形成し、安心・快適な暮らしを支える道路ネットワークの整備により広域な市域に点在する拠点間の連携強化を図る。

Σ〔整備の延べ延長(m)／整備計画のべ延長(m)×歩行者及び自転車交通量(人台／日)〕

　　定量的指標の定義及び算定式
最終目標値

（85％） （55%）

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象

（踏切遮断時間の低減率（％））＝（踏切交通遮断量が1万台時/日を超える箇所の踏切遮断時間）／（H21当初の踏切遮断時間）

　　計画の成果目標（定量的指標）
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1-A18 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.50 3,900 ※

1-A19 道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.50 2,100 ※

1-A26 街路 一般 浜松市 直接 S街路 連立 0.50 6,970 ※

1-A29 街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 100

1-A30 街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 410 H24地域自主戦略交付金

1-A33 街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 100

1-A101 街路 一般 浜松市 直接 区画 改築 0.55 834

1-A101 街路 一般 浜松市 直接 区画 改築 0.5 40

1-A102 街路 一般 浜松市 直接 区画 改築 0.55 6,166 H24:地域自主戦略交付金

1-A102 街路 一般 浜松市 直接 区画 改築 0.5 132 ※

1-A103 街路 一般 浜松市 直接 区画 改築 0.55 1,270 H24:地域自主戦略交付金

1-A103 街路 一般 浜松市 直接 区画 改築 0.5 46 ※

1-A104 街路 一般 浜松市 間接 船明組合 区画 改築 0.55 1,347

1-A104 街路 一般 浜松市 間接 船明組合 区画 改築 0.5 100 ※

1-A105 街路 一般 浜松市 間接 井伊谷組合 区画 改築 0.55 387

1-A106 街路 一般 浜松市 間接 都市再生機構 区画 改築 0.55 233

1-A107 街路 一般 浜松市 間接 中瀬南部組合 区画 改築 0.55 2,140

1-A107 街路 一般 浜松市 間接 中瀬南部組合 区画 改築 0.5 177 ※

1-A109 街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 1,590 H24:地域自主戦略交付金

1-A110 街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 910 H24:地域自主戦略交付金

39,862

事業 地域 交付 直接 事業 率 全体事業費

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25 （百万円）

1-B101 公園 一般 浜松市 直接 0.5 60 H24:地域自主戦略交付金

1-B102 下水道 一般 浜松市 直接 0.5 45 H24:地域自主戦略交付金

1-B103 公園 一般 浜松市 直接 0.5 34

139

番号 備考

1-B101

1-B102

1-B103

事業 地域 交付 直接 事業 率 全体事業費

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25 （百万円）

1-C1 施設整備 一般 浜松市 直接 0.50 28 消防組織法

1-C101 施設整備 一般 浜松市 直接 0.55 683 H24:地域自主戦略交付金

1-C102 宅地整備 一般 浜松市 直接 0.55 430 H24:地域自主戦略交付金

1-C103 宅地整備 一般 浜松市 間接 船明組合 0.55 15

1-C104 宅地整備 一般 浜松市 間接 井伊谷組合 0.55 467

1-C105 施設整備 一般 浜松市 間接 中瀬南部組合 0.55 600

1-C121 計画・調査 一般 浜松市 直接 0.55 5

2,228

番号 備考

1-C1

1-C101

1-C102

1-C103

1-C104

1-C105

1-C121

救急自動車購入 1台

高竜土地区画整理事業

船明土地区画整理事業（1‐A104）による街路整備とあわせ、地方道路整備事業以外の土地区画整理事業を行うことで、安全で安心な暮らしのできるまちづくりに繋がる。

井伊谷土地区画整理事業（1‐A105）による街路整備とあわせ、地方道路整備事業以外の土地区画整理事業を行うことで、安全で安心な暮らしのできるまちづくりに繋がる。

中瀬南部土地区画整理事業（1‐A107）による街路整備とあわせ、地方道路整備事業以外の土地区画整理事業を行うことで、安全で安心な暮らしのできるまちづくりに繋がる。

高竜土地区画整理事業（1‐A102）による街路整備とあわせ、地方道路整備事業以外の土地区画整理事業を行うことで、安全で安心な暮らしのできるまちづくりに繋がる。

浜松市調整池整備

浜松市

宅地整地､移転補償 浜松市

高質空間形成施設整備 高質空間形成施設整備､移転補償

調整池築造、移転補償

高竜土地区画整理事業（1‐A102）区域内は、合流式下水道地区（雨水3年確立）であり大雨時には道路が冠水することがあったが、分流化することにより雨水7年確立となり、冠水被害を防除し安全・快適に暮らせるまちづくりに繋がる。

高竜土地区画整理事業（1‐A102）により整備された歩道と街区公園は区画道路（歩道）や歩専道により結ばれており、街区公園は歩道利用者である高竜地区住民の休憩の場となるとともに快適な生活を支える憩いの場となる。また、震災時の避難路である街路と一時避難地である街区公園を合わせて整備することにより、防災性が向上し安心に暮らせるまちづくりに繋がる。

Ｃ　効果促進事業

番号
事業内容 市町村名省略

区画整理　A=161.8ha

計画・調査

本計画の成果目標の基となる「浜松市のみちづくり計画」前期の達成度評価と後期計画の見直しを実施することにより、平成24年度以降の整備計画を策定する。

宅地整備

浜松市

浜松市

井伊谷土地区画整理事業 宅地整地換地計画作成及び出来形確認測量 浜松市

船明土地区画整理事業

上島駅周辺土地区画整理事業（1‐A103）による街路整備とあわせ、地方道路整備事業以外の土地区画整理事業を行うことで、安全で安心な暮らしのできるまちづくりに繋がる。

道路整備とあわせて、新設消防署に救急車を配備することにより、地域の救急活動を支援し、安心・安全性の向上を図る。

上島駅周辺土地区画整理事業宅地整備

浜松市

浜松市駅前広場　A=1,900㎡

浜松市

区画整理　A=45.3ha

自由通路　L=100m

浜北新都市地区((都)寺島大原線外)

高塚駅南北連絡線

中瀬南部地区((都)中瀬西部線)

中瀬南部地区((都)中瀬西部線)

番号

Ｂ　関連社会資本整備事業

新築 馬込川公園整備事業（南浅田地区）

新築 下水道整備事業（高竜地区）

工種

高規格救急自動車購入事業

合計

南浅田土地区画整理事業（1‐A101）により整備された歩道と馬込川公園は区画道路（歩道）により結ばれており、馬込川公園は歩道利用者である南浅田地区住民の休憩の場となるとともに快適な生活を支える憩いの場となる。また、震災時の避難路である街路と避難地である馬込川公園を合わせて整備することにより、防災性が向上し安心に暮らせるまちづくりに繋がる。

一体的に実施することにより期待される効果

備考

車両購入 浜松市

事業実施期間（年度）要素事業名

要素事業名

浜松市

公園整備　A=0.5ha 浜松市

新築 街区公園整備事業（高竜地区） 公園整備　A=0.2ha

下水道整備　L=910m

合計

浜松市のみちづくり計画の見直し

宅地整備

宅地整地

（延長・面積等）工種

区画整理　A=43.5ha

区画整理　A=5.7ha 浜松市

浜松市

区画整理　A=45.3ha

高塚駅南口駅前広場

浜松市

事業内容省略

合計

備考
市町村名 事業実施期間（年度）

（延長・面積等）

井伊谷地区((都)一ノ沢横尾線外) 区画整理　A=23.4ha

浜松市

道路改築　L=0.3km

浜松市

南浅田地区((都)元浜米津線外) 区画整理　A=17.3ha

高竜地区((都)竜禅寺雄踏線外)

浜松市

浜松市

上島駅周辺地区((都)有玉南中田島線外)

浜松市

浜松市

区画整理　A=11.3ha

浜松市

浜松市

船明地区((都)船明東線外)

浜松市

浜松市船明地区((都)船明東線外) 区画整理　A=43.5ha

区画整理　A=5.7ha

上島駅周辺地区((都)有玉南中田島線外)

浜松市

バイパス　L=3.70km 浜松市

区画整理　A=17.3ha

高竜地区((都)竜禅寺雄踏線外) 区画整理　A=11.3ha

南浅田地区((都)元浜米津線外)

道路改築　L=0.6km

連続立体　L=3.3km

本通り線 道路改築　L=0.4km

浜松市

（国）３６２号・宮口バイパス

バイパス　L=7.90km

上島柏原線

遠州鉄道鉄道線

浜松市（国）１５２号・浜北～天竜バイパス

一体的に実施することにより期待される効果

成果目標達成度の評価、計画の見直し

浜松市

中瀬南部土地区画整理事業

天竜川駅前線
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地域 交付 直接 事業 道路 率 全体事業費

種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H21 H22 H23 H24 H25 （百万円）

道路 一般 浜松市 直接 市道 改築 0.55 380

道路 一般 浜松市 直接 国道 改築 0.55 橋梁補修 2,000 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 1,764 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 350 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 1,330 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 1,080 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 1,610 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 280 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 830 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 400 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 210 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 472 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 100 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 100 防災・安全交付金

街路 一般 浜松市 直接 S街路 改築 0.55 2,020 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 災害防除 75 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 災害防除 30 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 災害防除 15

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.5 自歩道設置 139

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.5 視距改良 143

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.5 自歩道設置 980 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.5 自歩道設置 295

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.55 交差点改良 1,060 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 自歩道設置 606

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 自歩道設置 1,017 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 自歩道設置 154

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 自歩道設置 300 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 歩道設置 63

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 歩道設置 53

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 歩道設置 65

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 自歩道設置 289 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 自歩道設置 620 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 歩道設置 273

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 交差点改良 77

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 自歩道設置 150

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 自歩道設置 517

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 自歩専道設置 280

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 歩道設置 240 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 歩道設置 242

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 自転車環境 350 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 交差点改良 994 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.5 交差点改良 1,546 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.5 自歩道設置 637 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.5 交差点改良 44

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 歩道設置 35

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.55 交差点改良 961 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.55 歩道設置 111 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 交差点改良 620 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 自歩道設置 35

Ａ’

（１）須部灰の木線・都田町工区

浜松市

浜松市

浜松市

 L=0.35km

 L=0.1km
(主)細江舞阪線外1線　和地町

(２)三方原都田線　　豊岡町 浜松市

 L=0.4km 浜松市浜松市積志地区　（主）浜松環状線

 L=0.6km 浜松市

 L=0.4km浜松市積志地区　（一）熊小松天竜川停車場線 浜松市

浜松市

(国)２５７号　伊平  L=0.09km

 L=0.2km 浜松市

浜松市

浜松市

浜松市北・城北地区　（国）152号

浜北貴布祢15号線他　貴布祢

(国)２５７号　旅籠町  L=0.29km

(２)三ヶ日大崎学校線　三ヶ日町大崎

浜松市浜松市北・城北地区　(他)布橋住吉１号線　布橋  L=1.9km

浜松市

 L=0.25km 浜松市

(２)旭町鴨江線　鴨江町  L=0.21km 浜松市

(１)元浜米津線　田町他  L=2.5km

(一)笠井飯田線　材木町

(他)三新２９号線　三新町  L=0.75km 浜松市

(１)浜北寺島内野線　寺島  L=0.72km 浜松市

浜松市北・城北地区　(２)住吉２５号線　住吉  L=0.8km 浜松市

浜松市

浜松市全域地区　(国)３０１号　三ヶ日町岡本  L=0.27km 浜松市

(主)天竜東栄線　渡ヶ島

 L=0.2km

(主)浜北三ヶ日線　宮口

 L=0.98km

浜松市

(一)舞阪竜洋線　鼠野町 浜松市

浜松市

(１)三ヶ日尾奈日比沢線　三ヶ日町下尾奈  L=0.9km

(２)三ヶ日北幹線　三ヶ日町三ヶ日

浜松市

 L=0.63km

(一)村櫛三方原線　花川町

(主)舘山寺鹿谷線　伊左地町  L=1.2km

 L=0.23km

(一)金指停車場和地線　細江町中川

(主)浜松環状線　西ヶ崎町

 L=0.5km

(国)２５７号　成子町

浜松市全域地区　(国)３６２号　細江町気賀  L=0.53km

浜松市全域地区　(国)３６２号　山東

 L=0.2km

浜松市

(国)１５２号（大川）

浜松市

浜松市全域地区　(国)３６２号　三ヶ日町佐久米 浜松市

浜松市

 L=0.2km

浜松市

 L=0.24km

 L=0.5km 浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

 L=0.19km

(１)有玉南初生線　有玉南町

道路改築　L=0.5km

飯田鴨江線

浜松市

（延長・面積等）

元浜米津線

道路改築　L=0.5km

浜松市

道路改築　L=0.4km

道路改築　L=0.7km

道路改築　L=0.5km

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

現道拡幅　L=0.95km

道路改築　L=0.8km

 L=0.2km

 L=0.7km

道路改築　L=0.5km

道路改築　L=0.6km

 L=0.2km

道路改築　L=1.1km 

 L=0.1km

植松和地線（追分工区）

（国）４７３号（原田橋）

植松和地線（山下工区）

道路改築　L=2.2km有玉南中田島線

植松和地線（野口工区）

浜松市

浜松市

浜松市

高林芳川線

 L=0.1km

道路改築　L=0.4km

道路改築　L=0.3km

浜松市

植松和地線（佐藤西工区） 道路改築　L=0.1km

 L=0.40km

下石田細江線（初生工区）

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

事業種別 市町村名
事業内容 事業実施期間（年度）

要素事業名

その他関連する事業

備考省略工種

(国)１５２号（えさやり場）

旭町鴨江線

(国)１５２号（半島）

下石田細江線（上島工区）

中郡福塚線

池川富塚線
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道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 歩道設置 130 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 交安 0.55 自歩道設置 700 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.55 交差点改良 1,000

道路 一般 浜松市 直接 国道 交安 0.55 交差点改良 140 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 歩道設置 115 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 交安 0.55 歩道設置 100 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 耐震補強 70

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 耐震補強 100

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 耐震補強 60

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 修繕 0.55 耐震補強 190

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 修繕 0.55 耐震補強 41

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 修繕 0.55 耐震補強 100 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 都道府県道 修繕 0.55 橋梁補修 430 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 市町村道 修繕 0.55 耐震補強 791 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 耐震補強 70

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 耐震補強 60

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 耐震補強 100

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 耐震補強 70

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 耐震補強 100 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 橋梁補修 600 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 災害防除 104

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 災害防除 66

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 災害防除 50

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 災害防除 110 防災・安全交付金

道路 一般 浜松市 直接 国道 修繕 0.50 災害防除 50 防災・安全交付金

Ｂ’ 河川 一般 浜松市 直接 0.5 120

公共交通 一般 浜松市 直接 0.55 1,205 防災・安全交付金

計画・調査 一般 浜松市 直接 0.50 30

調査 一般 浜松市 直接 0.55 110 防災・安全交付金

計画・調査 一般 浜松市 直接 0.55 20

32,774

浜松市

浜松市

駅前広場施設整備

(準)道本川河川整備事業　
交通施設3駅,自由通路3箇所,駐輪場6箇所

橋梁点検・調査

計画・調査 計画策定 浜松市

調査 橋梁長寿命化修繕計画策定

(国)１５２号（釜沢No.1）

(国)１５２号（西川Ｔ北坑口）

改良

交通施設整備

計画・調査

合計

Ｃ’

自転車走行空間整備計画策定

浜松市橋梁長寿命化修繕計画策定 計画策定・橋梁点検

(国)１５２号（水窪町奥領家）

(国)１５２号（半島）

(国)１５２号（船明北）

 L=0.1km

(国)３６２号（清水橋）

(国)１５２号（馬込大橋（上下））

 L=75.1m

(国)１５２号（谷口橋（上下））

浜松市

 L=58.1m

浜松市(国)３６２号（高橋）

橋梁長寿命化修繕計画（橋梁補修補強）

河川整備　L=79m 浜松市

浜松市

 L=95.0m、95.0m

浜松市

 L=52.9m、52.9m

 L=919.4m 浜松市

 L=64.0m

 L=0.2km

 L=0.1km

 L=0.2km

 L=0.1km

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

(国)２５７号（新祝田橋外1橋）

浜松市

浜松市 L=93.1m、29.7m

(１)鴨江倉松線外（鴨江倉松跨線橋外）  L=234.0m、243.0m

(一)磐田細江線（天竜川橋）

浜松市(主)掛川天竜線（双竜橋）

(主)三ヶ日インター線（駒場橋）

 L=43.5m、44.8m

 L=14.8m

 L=0.4km(主)浜北三ヶ日線

 L=64.0m

(主)浜松環状線（三ツ合橋外）

(国)１５２号（馬込橋）

浜松市

浜松市

浜松市

(国)１５２号（琵琶橋）

(１)浜北美薗線　　　西美薗  L=0.22km

浜松市

(一)長沢田沢線  L=0.5km 浜松市

浜松市

 L=24.1m

(国)１５２号（芝本橋） 浜松市

 L=46.9m 浜松市

(国)３６２号　根堅  L=0.2km

 L=0.25km

 L=0.75km 浜松市

浜松市

(２)細江中川１号線　細江町中川
浜松市

(国)２５７号　旅籠西
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２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・遠州鉄道や都市計画道路上島柏原線の立体交差を行い22箇所の踏切を撤去した結果、渋滞の発生頻度が減少し交通の流れもスムーズとなった。

・市街地の幹線道路及び学校周辺の通学路の歩道整備を重点整備した結果、安全な歩行空間が確保され、快適な通行が可能となった。

・市街地開発事業の進展により住環境が整備された結果、安心・快適に暮らせる開発区域内の人口が増加した。

・環状・放射道路の整備が進展した結果、救急車にて高次医療施設及びヘリポートまで、１０分で到達する人口と割合は増加した。

・緊急輸送路上の橋梁の耐震化が進展した結果、緊急輸送路上で連携された人口が増加した。

最終実績値

最終目標値

最終実績値

・早期の供用開始による事業効果の発現を図るために、供用目標を公表し進捗状況の管理を徹底する。
・着実に用地を確保するために、計画段階から積極的に住民意見を取り入れ地域の熱意を醸成させた上で事業開始するよう見直していく。
・現計画における未完了の要素事業や新規事業による新たな指標や目標値を設定した次期整備計画を作成し、目標値の達成に向けて事業進捗を図る。

４　同種事業へのフィードバック

５　特記事項（今後の方針等）

指標⑤
耐震化により、緊急輸送
路上で連携された人口

３　改善措置等の検討

目標値と実績値
に差が出た要因

Ⅱ　定量的指標の
　　　　　達成状況

目標値と実績値
に差が出た要因

最終目標値

最終実績値

50.9万人

用地取得に時間を要したことから事業完了時期が大幅に遅延してしまい整備のべ延長が計画通り
に確保できなかった。

用地取得に時間を要したことから事業完了時期が大幅に遅延してしまい整備のべ延長が計画通り
に確保できなかった。

物件移転交渉に時間を要したことより事業に遅れが生じ計画通り事業進捗が図れなかった。

12.6万人

12.4万人

河川協議の結果、単年施工が困難となる橋梁があり、耐震化済橋梁数が計画通りに確保できな
かった。

目標値と実績値
に差が出た要因

指標②
安心して安全に通行でき
る歩行者人数及び自転車
台数の和

指標③
安心・快適に暮らせる住
環境が整備された区域内
の人口

指標④
現地走行１０分以内で安
定的に搬送できる市民数

10,800人台最終実績値

最終目標値

　-
指標①
踏切遮断時間の低減率
（％）

最終目標値

最終実績値

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

55%

55%

14,800人台最終目標値

Ⅱ　改善措置の必要性及び具体策

Ⅰ　同種事業の計画・調査のあり方
　　　や事業評価手法の見直しの必要性

今後の事後評価の必要性　【有】
・実績値に平成25年度施工中の工事を見込んでいるため、平成26年度にフォローアップを行う。

改善措置の必要性　【有】
・今回の整備計画について、PDCAサイクルに基づき検証することで、次期整備計画に改善点を活かす。
改善の具体策
・目標値を達成できなかった要因として、権利者との交渉が難航したためであり、今後も粘り強く地権者との交渉を続け合意を得る。
・新規事業については、地元住民や権利者の合意を得た段階で事業着手する。
・耐震化工事を予定している橋梁について、河川協議等を考慮した計画を策定し事前に河川管理者の合意を得ておく。

浜松市のみちづくり計画の成果目標と整備計画の指標との整合を図り、方向性を統一させる。

48.9万人

52.5万人

50.6万人

Ⅰ　今後の事後評価の必要性

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果
　　　の発現状況（必要に応じて記述）

・環状道路、放射道路や通学路の歩道整備により、車両通行の円滑化や歩行者等の通行の安全確保とともに、災害時の広幅員化による延焼防止等、市民
の安全・安心度の向上に貢献した。
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