

副市長レビュー（春） 調書

1 部局名・区名(課名)	危機管理監 (危機管理課)	2 優先順位	1
3 事項名	地域防災計画及び地震対策アクションプログラムの見直し		
4 目的	6月に県が公表する第4次地震被害想定では、震度、津波浸水域などが拡大し、人的、物的な被害が増加することが予想される。 大規模地震から市民の命を守るため、新たな被害想定を基に、地域防災計画及び地震対策アクションプログラムを見直す。		
5 現状及び課題	<p>《現状》</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在の浜松市地域防災計画は平成13年に県が公表した第3次地震被害想定（東海地震）に基づき策定している。 浜松市地震対策アクションプログラムは平成20年に策定し、平成27年度末までに東海地震の想定死者数を半減させることを目標として65の具体的な取り組みと数値目標を定めている。 <p>《課題》</p> <ul style="list-style-type: none"> 増加した被害想定に対する効果的な減災対策を立案する必要がある。 大規模地震はいつ起きてもおかしくないと言われており、短期間で成果を出す対策を市民に示す必要がある。 		
6 事業概要	<p>見直しの骨子を作成する（危機管理課）</p> <p>第4次地震被害想定を分析する、市民の意見を聴取する（危機管理課）、</p> <p>効果的な減災対策を立案する（各部署）</p> <p>対策を地域防災計画及び地震対策アクションプログラムに反映させる</p>		
7 関係法令等	災害対策基本法		
8 スケジュール(いつ、何をやるか)	<p>4～6月 見直しの骨子の作成</p> <p>6月 県が第4次地震被害想定公表</p> <p>7月 平成25年度第1回防災会議開催（4次想定、骨子の説明）</p> <p>8～11月 市民意見の聴取、各部署見直し作業、専門家意見聴取</p> <p>12～2月 各部署見直し作業</p> <p>3月 平成25年度第2回防災会議開催（見直し案中間報告）</p> <p>5月 平成26年度第1回防災会議開催（見直し案決定）</p>		
9 他都市等の参考事例			
10 過去のレビュー等での審議経過	なし(新規提案) <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> その他	具体的内容	
11 副市長レビュー(春)で審議、確認したい事項 (該当項目を□→■)	<input type="checkbox"/> 事業等の新規提案 <input type="checkbox"/> 既存事業の見直し <input type="checkbox"/> その他	<p>具体的内容</p> <p>地域防災計画及び地震対策アクションプログラムの見直しの進め方及びアクションプログラムの方針について確認したい。</p>	

12 担当ヒアリングでの審議事項(実施後記載)	【協議事項】 ・ 地域防災計画及びアクションプログラムの策定スケジュールの確認 ・ アクションプログラムの目標及び優先順位に基づく体系策定についての確認	
13 副市長レビュー(春)結果(実施後記載。該当項目を□→■)	<input type="checkbox"/> 提案どおり進める 提案内容を一部見直しして進める <input type="checkbox"/> サマーレビューで審議 <input type="checkbox"/> 再度、調査研究等を行い検討 <input type="checkbox"/> その他	具体的内容 ・ 第4次地震被害想定を受けた上で、優先順位付けなど、アクションプログラムの骨子を再度検討すること。
14 その他		