

市・第三者モニタリング確認様式（令和3年度）

2. 改築部門（R2 電気設備改築工事その2）

No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															第三者機関によるモニタリング																			
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	結果												備考							
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
2-20-2	改築工事 (工事)	変更工程表の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・変更実施工程表	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・1月17日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・1月17日受付
2-21-2	改築工事 (工事)	変更設計書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2	<input type="checkbox"/> 以下の図書から変更があった図書のみ提出 <input type="checkbox"/> 設計図書 <input type="checkbox"/> 検討書・計算書 <input type="checkbox"/> 設計図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 製作仕様書 <input type="checkbox"/> 機器製作図・承諾図 <input type="checkbox"/> 工事費 <input type="checkbox"/> 工事費内訳書 <input type="checkbox"/> 管理諸費内訳書	・変更承諾図書	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	同意	同意	同意	-	同意	同意	-	・7月20日受付(第1回) ・9月13日承諾(第1回) ・10月6日受付(第2回) ・10月13日承諾(第2回) ・10月27日受付(第3回) ・11月5日承諾(第3回) ・11月17日受付(第4回) ・11月26日承諾(第4回) ・12月8日受付(第5回) ・1月24日承諾(第5回) ・1月12日受付(第6回) ・1月24日承諾(第6回) ・1月31日受付(第7回) ・2月21日承諾(第7回)	都度	-	-	-	-	-	同意	同意	同意	-	同意	同意	-	・7月20日受付(第1回) ・9月13日承諾(第1回) ・10月6日受付(第2回) ・10月13日承諾(第2回) ・10月27日受付(第3回) ・11月5日承諾(第3回) ・11月17日受付(第4回) ・11月26日承諾(第4回) ・12月8日受付(第5回) ・1月24日承諾(第5回) ・1月12日受付(第6回) ・1月24日承諾(第6回) ・1月31日受付(第7回) ・2月21日承諾(第7回)							
2-22-2	改築工事 (工事)	施工計画書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事概要書 <input type="checkbox"/> 主要資材 <input type="checkbox"/> 施工方法（仮設計画含む） <input type="checkbox"/> 施工管理方法 <input type="checkbox"/> 安全管理 <input type="checkbox"/> 緊急時の体制及び対応	・施工計画書	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	適合	-	-	・9月7日受付 ・10月26日受付(第2回) ・1月18日受付(第3回)	都度	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	適合	-	-	・9月7日受付 ・10月26日受付(第2回) ・1月18日受付(第3回)							
2-23-2	改築工事 (工事)	施工体制台帳の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・施工体制台帳・施工体系図	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・実施契約書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	適合	適合	適合	-	適合	-	-	・9月7日受付 ・10月15日受付(第2回) ・11月17日受付(第3回) ・1月18日受付(第4回)	都度	-	-	-	-	-	適合	適合	適合	-	適合	-	-	・9月7日受付 ・10月15日受付(第2回) ・11月17日受付(第3回) ・1月18日受付(第4回)							
2-24-2	改築工事 (工事)	工場検査報告書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・工場検査報告書	機器搬入前	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	適合	適合	適合	-	-	適合	・10月26日受付(第2回) ・11月2日受付(第3回) ・12月21日受付(第4回) ・3月14日受付(第5回)	都度	-	-	-	-	-	-	適合	適合	適合	-	-	適合	・10月26日受付(第2回) ・11月2日受付(第3回) ・12月21日受付(第4回) ・3月14日受付(第5回)							

市・第三者モニタリング確認様式（令和3年度）

2. 改築部門（R2 電気設備改築工事その2）

No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															第三者機関によるモニタリング																
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	結果												備考				
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
2-25-2	改築工事 (工事)	試運転計画書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・ 試運転・性能試験計画書	実施前	・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・12月21日受付(第1回)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・12月21日受付(第1回)
2-26-2	改築工事 (工事)	繰越調書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・ 繰越調書	当該事業年度の 12月15日まで	・ 実施契約書 ・ 業務チェックリスト	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・12月14日受付	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・12月14日受付
2-27-2	改築工事 (工事)	工事完成図書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事完成図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 機器取扱説明書 <input type="checkbox"/> 組織票、アフターサービス <input type="checkbox"/> 施工管理記録 <input type="checkbox"/> 運転操作に関する説明書 <input type="checkbox"/> 官公庁手続き書類 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書(写) <input type="checkbox"/> 工事写真帳 (電子データ)	・ 完成図書(金文字、黒表紙)	工事完成時	・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-28-2	改築工事 (工事)	施設情報システムへの登録 (工事名称)	【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4 (3) ア(ク) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 施設情報システムへの登録	・ 該当なし	工事完成時	・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-29-2	改築工事 (工事)	セルフモニタリング結果報告書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・ セルフモニタリング結果報告書(工事)	工事完成時	・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-30-2	改築工事 (工事)	事故報告書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・ 事故報告書	工事完成時	・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-31-2	その他	その他改築関連資料の提出	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・ 市が必要とする書類	随時	・ モニタリング基本計画書	都度	-	-	-	適合	適合	-	-	-	-	適合	適合	適合	・7月1日受付(打合せ議事録) ・8月11日受付(監理技術者変更届) ・1月18日受付(No.3送風機試運転立会) ・2月17日受付(安全対策) ・3月15日受付(令和3年度出来形確認請求書) ・3月22日受付(令和3年度出来形検査議事録) ・3月23日受付(事業承継にかかる伺い書)	毎月	-	-	-	適合	適合	-	-	-	-	適合	適合	適合	・7月1日受付(打合せ議事録) ・8月11日受付(監理技術者変更届) ・1月18日受付(No.3送風機試運転立会) ・2月17日受付(設置機理設作業時の安全対策について) ・3月15日受付(令和3年度出来形確認請求書) ・3月22日受付(令和3年度出来形検査議事録) ・3月23日受付(事業承継にかかる伺い書)				

(注1) 頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

市・第三者モニタリング確認様式（令和3年度）

2. 改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															第三者機関によるモニタリング																			
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	結果												備考							
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
2-20-3	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・変更実施工程表	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・1月17日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・1月17日受付
2-21-3	改築工事 （工事）	変更設計書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 以下の図書から変更があった図書のみ提出 <input type="checkbox"/> 設計図書 <input type="checkbox"/> 検討書・計算書 <input type="checkbox"/> 設計図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 製作仕様書 <input type="checkbox"/> 機器製作図・承諾図 <input type="checkbox"/> 工事費 <input type="checkbox"/> 工事費内訳書 <input type="checkbox"/> 管理諸費内訳書 <input type="checkbox"/> 見積書等価格設定資料	・変更承諾図書	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	同意	・2月24日受付(第1回) ・3月22日受付(第2回)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	同意	・2月24日受付(第1回) ・3月22日受付(第2回)		
2-22-3	改築工事 （工事）	施工計画書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事概要書 <input type="checkbox"/> 主要資材 <input type="checkbox"/> 施工方法（仮設計画含む） <input type="checkbox"/> 施工管理方法 <input type="checkbox"/> 安全管理 <input type="checkbox"/> 緊急時の体制及び対応	・施工計画書	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	・2月8日受付 ・2月28日受付(第2回)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	・2月8日受付(第1回) ・2月28日受付(第2回)		
2-23-3	改築工事 （工事）	施工体制台帳の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・施工体制台帳・施工体系図	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・実施契約書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	適合	・2月10日受付 ・3月1日受付(第2回) ・3月8日受付(第3回)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	適合	・2月10日受付 ・3月1日受付(第2回) ・3月8日受付(第3回)		
2-24-3	改築工事 （工事）	工場検査報告書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・工場検査報告書	機器搬入前	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	・5月20日受付(第3回) ・6月25日受付(第4回) ・7月1日受付(第5回) ・8月27日受付(第6回) ・3月2日受付(第7回)	都度	-	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	適合	・5月20日受付(第3回) ・6月25日受付(第4回) ・7月1日受付(第5回) ・8月27日受付(第6回) ・3月2日受付(第7回)			

市・第三者モニタリング確認様式（令和3年度）

2. 改築部門（R2 沈砂池および送風機機械設備改築工事）

No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															第三者機関によるモニタリング																							
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	結果												備考											
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
2-20-4	改築工事 (工事)	変更工程表の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・変更実施工程表	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・1月17日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・1月17日受付
2-21-4	改築工事 (工事)	変更設計書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 以下の図書から変更があった図書のみ提出 <input type="checkbox"/> 設計図書 <input type="checkbox"/> 検討書・計算書 <input type="checkbox"/> 設計図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 製作仕様書 <input type="checkbox"/> 機器製作図・承諾図 <input type="checkbox"/> 工事費 <input type="checkbox"/> 工事費内訳書 <input type="checkbox"/> 管理諸費内訳書 <input type="checkbox"/> 見積書等価格設定資料	・変更承諾図書	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	同意	同意	同意	-	-	-	・9月29日受付(第1回) ・10月5日承諾(第1回) ・10月27日受付(第2回) ・11月5日承諾(第2回) ・11月30日受付(第3回) ・12月9日承諾(第3回) ・2月21日受付(第4回)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・9月29日受付(第1回) ・10月5日承諾(第1回) ・10月27日受付(第2回) ・11月5日承諾(第2回) ・11月30日受付(第3回) ・12月9日承諾(第3回) ・2月21日受付(第4回)	
2-22-4	改築工事 (工事)	施工計画書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2)	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事概要書 <input type="checkbox"/> 主要資材 <input type="checkbox"/> 施工方法（仮設計画含む） <input type="checkbox"/> 施工管理方法 <input type="checkbox"/> 安全管理 <input type="checkbox"/> 緊急時の体制及び対応	・施工計画書	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	・10月1日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・10月1日受付			
2-23-4	改築工事 (工事)	施工体制台帳の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・施工体制台帳・施工体系図	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・実施契約書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	適合	適合	-	適合	-	・10月1日受付 ・11月10日受付 ・12月10日受付 ・2月8日受付 ・2月28日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・10月1日受付 ・11月10日受付 ・12月10日受付 ・2月8日受付 ・2月28日受付	
2-24-4	改築工事 (工事)	工場検査報告書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・工場検査報告書	機器搬入前	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	適合	適合	・11月8日受付(No.3送風機) ・2月21日受付(緊急遮断ゲート) ・3月3日受付(No.3送風機工事銘板)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・11月8日受付(No.3送風機) ・2月21日受付(緊急遮断ゲート) ・3月3日受付(No.3送風機工事銘板)	

市・第三者モニタリング確認様式（令和3年度）

2. 改築部門（R2 沈砂池および送風機機械設備改築工事）

No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															備考	第三者機関によるモニタリング															備考									
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）		結果												備考												
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
2-25-4	改築工事 (工事)	試運転計画書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・試運転・性能試験計画書	実施前	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・1月7日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・1月7日受付		
2-26-4	改築工事 (工事)	繰越調書の提出 (工事件名)	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・繰越調書	当該事業年度の 12月15日まで	・実施契約書 ・業務チェックリスト	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・12月14日受付	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・12月14日受付		
2-27-4	改築工事 (工事)	工事完成図書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事完成図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 機器取扱説明書 <input type="checkbox"/> 組織票、アフターサービス <input type="checkbox"/> 施工管理記録 <input type="checkbox"/> 運転操作に関する説明書 <input type="checkbox"/> 官公庁手続き書類 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書（写） <input type="checkbox"/> 工事写真帳（電子データ）	・完成図書（金文字、黒表紙）	工事完成時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-28-4	改築工事 (工事)	施設情報システムへの登録 (工事名称)	【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4 (3) ア(ク) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 施設情報システムへの登録	・該当なし	工事完成時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-29-4	改築工事 (工事)	セルフモニタリング結果報告書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング結果報告書（工事）	工事完成時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-30-4	改築工事 (工事)	事故報告書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・事故報告書	工事完成時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-31-4	その他	その他改築関連資料の提出	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	適合	適合	・1月21日受付（No.3送風機試運転立会） ・2月10日受付（変更契約書） ・3月9日受付（令和3年度出来形確認請求書） ・3月16日受付（No.3送風機設置状況不定期モニタリング議事録） ・3月16日受付（令和3年度出来形検査議事録）	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	適合	適合	・1月21日受付（No.3送風機試運転立会） ・2月10日受付（請負変更契約書） ・3月9日受付（令和3年度出来形確認請求書） ・3月16日受付（No.3送風機設置状況不定期モニタリング議事録） ・3月16日受付（令和3年度出来形検査議事録）

(注1) 頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

市・第三者モニタリング確認様式（令和3年度）

2. 改築部門（R3 水処理（1系）機械設備改築工事）

No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															第三者機関によるモニタリング																	
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	結果												備考					
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
2-20-5	改築工事 (工事)	変更工程表の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・変更実施工程表	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・12月17日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・12月17日受付	
2-21-5	改築工事 (工事)	変更設計書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・制作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 以下の図書から変更があった図書のみ提出 <input type="checkbox"/> 設計図書 <input type="checkbox"/> 検討書・計算書 <input type="checkbox"/> 設計図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 製作仕様書 <input type="checkbox"/> 機器製作図・承諾図 <input type="checkbox"/> 工事費 <input type="checkbox"/> 工事費内訳書 <input type="checkbox"/> 管理諸費内訳書 <input type="checkbox"/> 見積書等価格設定資料	・変更承諾図書	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	同意	-	-	-	・12月17日受付(第1回) ・12月24日承諾(第1回)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	同意	-	-	-	・12月17日受付(第1回) ・12月24日承諾(第1回)	
2-22-5	改築工事 (工事)	施工計画書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ ・工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2)	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事概要書 <input type="checkbox"/> 主要資材 <input type="checkbox"/> 施工方法（仮設計画含む） <input type="checkbox"/> 施工管理方法 <input type="checkbox"/> 安全管理 <input type="checkbox"/> 緊急時の体制及び対応	・施工計画書	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・1月24日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・1月24日受付	
2-23-5	改築工事 (工事)	施工体制台帳の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・施工体制台帳・施工体系図	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・実施契約書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	適合	-	・1月24日受付 ・3月1日受付(第2回)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	適合	-	・1月24日受付 ・3月1日受付(第2回)	
2-24-5	改築工事 (工事)	工場検査報告書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・工場検査報告書	機器搬入前	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	・2月1日受付(第1回) ・2月10日受付(第2回) ・2月22日受付(第3回)	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	・2月1日受付(第1回) ・2月10日受付(第2回) ・2月22日受付(第3回)

市・第三者モニタリング確認様式（令和3年度）

4. 任意事業

No	項目	細目	要求水準	確認事項	書類	頻度	市によるモニタリング			第三者機関によるモニタリング					
							運営権者による評価			頻度（注1）	確認記録	備考	頻度	確認記録	備考
							評価の根拠								
4-1	ソーシャルビジネス	業務体制	ソーシャルビジネスの起業・展開支援にあたっては、運営権者及びヴェオリア・ジャパン株式会社（以下「VJ社」という）は学術機関（教育機関）に支援を仰ぐものとし、地元企業等との連携・協同促進、プロジェクトの募集、新規事業の選定、産業起こしや事業環境整備支援等の調整を行う。	<input type="checkbox"/> 計画どおり実施したか	年度事業報告書	年1回	単年度事業計画書	年1回	適合		—				

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。