

公開・非公開の別

公開 部分公開

非公開

※「2 審議の内容」における記号の説明

「○」…委員の発言

「◎」…委員の質問に対する事務局の回答

第1回 浜松市斎場再整備事業における 浜松市 PFI 等審査委員会会議録

- 1 開催日時 令和4年7月4日 午後1時30分から午後2時30分
- 2 開催場所 浜松市役所本館5階 庁議室
- 3 出席状況 出席委員 伊庭 良知 (一般社団法人国土政策研究会)
寒竹 伸一 (静岡文化芸術大学)
山田 夏子 (日本公認会計士協会東海会静岡県会)
石切山 真孝 (財務部)
奥家 章夫 (市民部)
- 事務局 市民部市民生活課
佐藤課長、藤原補佐、小池主幹、齋藤副主幹、根本主任、清陀主任

4 傍聴者 非公開の為、0人

5 議題、内容及び結果

(1) 条例及び設置要綱の確認

浜松市PFI等審査委員会条例及び「浜松市斎場再整備事業」におけるPFI等審査委員会設置要綱について内容を確認した。

(2) 正副委員長選出について

寒竹委員長及び伊庭副委員長を選任。

会議の非公開について諮り、委員全員の了解を得た。

(3) 審議の内容

議事1 浜松市斎場再整備事業 実施方針(案)概要について

(質問)

○動物炉は再整備後の斎場では無くしてしまうのか?

◎なくなる。浜松斎場では1基新設、雄踏斎場では既存1基が残る。

○施設整備費は、建設が完了した時点で、一括で支払うのか?

◎BTO方式を考えており、維持管理・運営期間の15年間で割賦返還する。

- 斎場の方向性について市民の意見が大切になるが、浜松市で市民アンケートなどの資料は持っているか？
- ◎現在ワークショップや現場見学会を実施しており、市民の方から意見聴収している。
- 実施方針を議論する前に、市民意見を取りまとめた資料がもらえるとよい。

(意見)

- 斎場は各地域の風習とか様々なものによって有り様が変わるため、次回委員会にて、浜松市の葬儀手順のあり方の説明をお願いしたい。
- 構成企業と協力企業の定義について、必ずしも出資の有無からそれぞれを分ける必要はないのではないか。
- 委員各々の死への考え方に基づいて提案審査する訳ではないため、市が求める施設整備・運営の方向性は実施方針に明記いただきたい。
- 提案書の様式は、各提案者が同一箇所に同一項目を記載できるよう、事務局側でフォーマットを定義する必要がある。

議事2 事業スケジュールについて

(質問)

- 議会への実施方針報告後に第3回委員会を開くスケジュールになっているが、議会報告後に変更があると良くないのではないか？
- ◎議会では第2回委員会時に調整した実施方針「案」を報告し、議会から出た意見を加味して第3回委員会を開催し、再度、決定した実施方針を議会に諮る予定である。
- 第6回委員会の提案書審査は、事前に委員へ提案書類を配布してもらえるのか？
- ◎その予定である。
- 提案書の審査は、仮採点や提案書の比較表など補助資料をもらい採点するのか？
- ◎事務局で判断して、委員の方が採点しやすいような補助資料を用意する。
- 審査基準は第4回委員会の入札説明書審議の際に議論するのか？
- ◎その予定である。

(意見)

- 提案者ヒアリング後の採点において出た意見をまとめたものが審査講評になるので、第8回委員会の審査講評案の審議は今まであまり経験がないため、一度精査いただきたい。

審議の結果

- 議事1 浜松市斎場再整備事業 実施方針（案）概要について、確認した。
- 議事2 事業スケジュールについて、確認した。

- 6 会議資料の名称 浜松市斎場再整備事業 実施方針（案）概要、浜松斎場事業概要、雄踏斎場事業概要、浜松市斎場再整備事業スケジュール、今後のPFI等審査委員会スケジュール
- 7 発言内容記録方法 文字 / 録画 / 録音
- 8 会議録署名人 寒竹 伸一
伊庭 良知