


## ■工事車両及び通勤車両運行計画



## ■作業時間、休日について

【作業時間】 午前8時30分 ~ 午後6時00分

※作業開始前の打ち合わせ、段取り及び作業後の片付け等については、上記時間より30分程度の残業をさせていただく場合があります。

【休日】 現場休校日は原則として、土曜日、日曜日とさせていただきます。

※次に該当する場合は、上記時間以外の時間帯及び休校日に作業を行うことがございます。

- 1) 台風等の自然災害に対する安全対策や緊急を要する工事
- 2) その他、予測不可能な事情による場合

## ■工事期間

【全体工期】 令和5年6月27日 ~ 令和7年2月28日

工事種別	年月	令和5年												令和6年												令和7年							
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2											
準備工		■	■	■																													
仮設工事				■	■	■																											
管理教室・給食室棟解体					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
特別教室棟解体													■	■	■	■	■	■	■														
教室棟解体																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
外構解体・整備工事																														■	■	■	■

※旧校舎は北側から南側へ順次、解体をしていきます。