


■仮設計画



■作業時間、休日について

- ・ 土日祝日は原則休工とします。
- ・ 作業時間は午前8時30分から午後6時00分とします。
- ・ なお、作業時間の前後30分程度について、作業開始前の打合せ・準備、作業後の片付け等を行わせていただきます。
- ・ 災害、事故等による安全維持のために緊急を要する場合については、前記以外の時間帯及び休工日に作業を行うことがあります。
- ・ 天候その他諸事情により前記以外の時間帯及び休工日に作業を行う場合は、事前周知（閲覧版又はポストへの投函）をさせていただきます。

■工程表

【全体工期】 令和5年9月8日 ～ 令和6年9月4日

工事種別/年月	R5年				R6年								
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
準備工	■												■
校舎棟解体			■										
体育館棟解体			■										
プール・付属棟解体				■									
その他解体					■								
外構解体		■				■							