

# 災害廃棄物広域処理の搬入実績 1月分

平成 25 年 1 月に浜松市西部清掃工場へ搬入されました災害廃棄物量と、西部清掃工場で市内の一般ごみと共に処理して発生した溶融飛灰等の平和最終処分場へ搬入しました量は、つぎのとおりでした。

## 1 災害廃棄物の西部清掃工場搬入実績

	山田町搬出		大槌町搬出		計	
	量 (ト)	コンテナ数	量 (ト)	コンテナ数	量 (ト)	コンテナ数
1月1日(火)						
1月2日(水)						
1月3日(木)						
1月4日(金)						
1月5日(土)						
1月6日(日)						
1月7日(月)						
1月8日(火)						
1月9日(水)						
1月10日(木)						
1月11日(金)						
1月12日(土)						
1月13日(日)						
1月14日(月)						
1月15日(火)						
1月16日(水)	7.82	2	6.39	2	14.21	4
1月17日(木)	7.54	2	7.31	2	14.85	4
1月18日(金)	7.74	2	7.57	2	15.31	4
1月19日(土)						
1月20日(日)						
1月21日(月)	7.71	2	7.42	2	15.13	4
1月22日(火)	7.57	2	7.62	2	15.19	4
1月23日(水)	7.71	2	7.55	2	15.26	4
1月24日(木)	8.09	2	7.73	2	15.82	4
1月25日(金)			7.66	2	7.66	2
1月26日(土)						
1月27日(日)						
1月28日(月)	8.10	2	7.43	2	15.53	4
1月29日(火)	7.97	2	7.01	2	14.98	4
1月30日(水)						
1月31日(木)	15.89	4	13.41	4	29.30	8
計	86.14	22	87.10	24	173.24	46
先月末まで	565.77	147	118.43	34	684.20	181
累計	651.91	169	205.53	58	857.44	227

## 2 溶融飛灰等の平和最終処分場搬入実績（市内の一般ごみ分も含む）

	溶融飛灰		灰処理不適物		計	
	量 (ト)	車数	量 (ト)	車数	量 (ト)	車数
1月1日(火)						
1月2日(水)						
1月3日(木)						
1月4日(金)	19.22	2			19.22	2
1月5日(土)						
1月6日(日)						
1月7日(月)	15.90	2			15.90	2
1月8日(火)	6.00	1			6.00	1
1月9日(水)	7.16	1			7.16	1
1月10日(木)	6.89	1			6.89	1
1月11日(金)	11.05	2			11.05	2
1月12日(土)						
1月13日(日)						
1月14日(月)	34.66	4			34.66	4
1月15日(火)	9.37	1			9.37	1
1月16日(水)	10.94	2			10.94	2
1月17日(木)	10.83	2			10.83	2
1月18日(金)	8.43	1			8.43	1
1月19日(土)						
1月20日(日)						
1月21日(月)	29.79	3			29.79	3
1月22日(火)	19.28	2	5.08	1	24.36	3
1月23日(水)	14.58	2			14.58	2
1月24日(木)	15.93	2	6.05	1	21.98	3
1月25日(金)	17.21	2			17.21	2
1月26日(土)						
1月27日(日)						
1月28日(月)	30.39	3	10.76	2	41.15	5
1月29日(火)	29.19	3			29.19	3
1月30日(水)	14.01	2	5.65	1	19.66	3
1月31日(木)	11.52	2	5.77	1	17.29	3
計	322.35	40	33.31	6	355.66	46
先月末まで	1031.92	124	116.91	27	1148.83	151
累計	1354.27	164	150.22	33	1504.49	197