



- 標高13.0mの築堤の完成延長は、L=9.7km (約5.5割) (H30.11.8現在)
- 平成30年末には、さらにL=0.6km、合計L=10.3kmが完成する予定です。
- すでに工事に着手した延長は、L=16.0km (約9割) (H30.11.8現在)

【CSG (Cemented Sand and Gravel) 工法】

- ・地震、津波に対して安定した構造
- ・覆土により海岸防災林の再生が可能

先進事例「浜松モデル」  
として全国に発信

完成目標：2020年3月

