
令和 4年 2月 7日
市民文教委員会

市民部スポーツ振興課

江之島ビーチコート地歴調査に係る予算流用及び土壌調査について

1 経 緯 

・ 基本設計のためのボーリング調査（3か所）を実施。
・ ボーリング調査の結果、3か所中 2か所に、廃棄物層が存在することが明ら
かになったことから、土壌汚染対策法に定められた指定基準に関して簡易調

査を行った。あわせて、ダイオキシン類についても調査した。

・ 簡易調査の結果、有害物質が廃棄物層内にあることが判明したため、詳細な

土壌調査を実施する。

・ なお、廃棄物層下の土壌には有害物質は検出されていない。

2 簡易調査の結果 

・ 別紙のとおり

3 土壌調査の概要 

【地歴調査】 

・ 過去の土地の活用状況を調査し、試料採取計画を策定する。

【土壌調査】 

・ 土壌汚染対策法に定められた指定基準（第二種特定有害物質（重金属等））

について、詳細調査を行う。

・ 地下水等の摂取によるリスク（土壌溶出量基準）と直接摂取によるリスク 

（土壌含有量基準）について確認する。

・ 調査ポイントを定め、廃棄物層下の土壌について調査する。

・ ダイオキシン類についても同様に調査する。

4 整備スケジュールへの影響 

当初予定 調査実施後予定 

実施設計業務 令和 5年 1月完成 令和 5 年 10 月以降 

江之島プール等解体工事 令和 5年 5月完成 令和 6 年度以降 

江之島ビーチコート整備工事 令和 6年 7月オープン 令和 7 年度以降 



5 事業費（流用額＝2,233 千円） 

地歴調査費用について令和 3年度事業として実施する。
工期：令和 4年 3月 31日まで

第 06款 総務費  第 27項 スポーツ振興費  第 05目スポーツ文化推進費

事業 節 細節

流用元 スポーツ施設整備事業 14工事請負費 03工事

流用先 ビーチ・マリンスポーツ推進事業 12委託料 22調査


