
令和２年２月２０日 

  建設消防委員会

市 街 地 整 備 課 

高塚駅北土地区画整理事業の完成について 

１ 土地区画整理事業完成地区 

   浜松都市計画事業高塚駅北土地区画整理事業

２ 高塚駅北土地区画整理事業 

  【事業目的】

本地区は、ＪＲ東海道本線高塚駅の北側に位置し、浜松市西部の主要な交通結節拠点と

なっているが、平面鉄道による南北地域の分断・駅前広場の未整備・土地利用の混在化等

の諸問題が生じていた。 

そのため、高塚駅南北自由通路及び橋上駅舎化にあわせて、公共交通結節機能の強化と

良好な住環境の確保を目指して事業を進めた。 

  【事業概要】

施行者    浜松市 

施行区域    浜松市南区高塚町の一部 

施行面積   ２.３ha 

施行期間   平成２６年度～平成３１年度（令和元年度） 

総事業費   １７億３２百万円 

平均減歩   ２０.７１％（減価補償金の額の範囲内での先買い後）

計画人口   １２０人

  【事業経過】

 まちづくり基本調査（Ａ調査）    平成４年度 

区画整理事業調査（Ｂ調査）     平成６年度 

「高塚町まちづくりの会」発足    平成１２年度 

都市計画決定（告示の日）       平成２６年 ７月１１日 

事業計画決定（公告の日）       平成２６年１０月１０日 

仮換地指定             平成２８年 ３月 ７日 

実施計画変更の公告          平成３１年 １月２２日 

換地計画の決定            平成３１年 ３月１９日 

換地処分の公告            令和元年  ５月１７日 

   清算金 徴収・交付 完了      令和元年  ７月１０日


