


新清掃工場整備事業
環境部廃棄物処理課

電話:922-4800

予算款 
戦略計画 

分野別計画 
事業費 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

衛生費 
環境・ 

エネルギー 
2,109,477 212,888 1,318,400 363,200 214,989

※財源（その他）一般廃棄物処理施設整備事業基金繰入金 352,200 千円ほか 

目
的

一般廃棄物を安全・安定的に処理するため、令和 6年 4月の稼働を目指し、天竜区青谷

に新清掃工場及び新破砕処理センターを整備する。

背
景

現在稼働中の南部清掃工場（築 40 年）及び平和破砕処理センター（築 28 年）が老朽化

しており、代替施設が必要である。

事
業
内
容

１ 総事業費   84,538,916 千円（施設運営費含む・事務所経費など除く） 

２ 令和 3年度事業内容  令和 2年度末 全体進捗率 24％(計画値 24％) 

（１）施設整備及び運営事業（PFI） 1,556,177 千円 

プラント設計、工事など  

整備（平成 30～令和 5年度）及び運営（令和 6～令和 25年度） 

（２）設計・建設モニタリング業務委託 28,809 千円 

設計・建設における実施状況の確認・評価、事業者との協議支援 

（３）環境影響調査業務委託 12,453 千円 

事後調査業務 

（４）場内整備関係 380,460 千円 

配水管布設工事など 

（５）場外整備関係 126,570 千円 

周辺道路工事など 

（６）事務所経費など 5,008 千円 

事業スケジュール 
H23～25
年度

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
R6～25
年度

施設基本計画等

施設整備（PFI)

施設運営（PFI)

設計・建設モニタ
リング業務

環境影響評価業務

場内整備

場外整備
(周辺道路)

アドバイザリー モニタリング

事後調査

造成・プラント設計 プラント工事

環境影響評価

委託・用地買収

委託・用地買収 工事

水道及び電力系統整備

PFI契約

(単位：千円) 

【完成予想図】 【施設概要】 

・焼却施設   

処理能力 399ｔ/24h（日）（可燃ごみ） 

・破砕処理施設  

処理能力  64ｔ/5h（日）（不燃ごみ、 

粗大ごみ、プラスチック製容器包装） 
































































































